

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none">▪ พลิกดันให้มีหลักเกณฑ์และมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงาน	<ul style="list-style-type: none">▪ 15 ก.พ. 2562 ประกาศใช้ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้สามารถเดินทางล่วงหน้าหรือเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ก.พ. 2562)
	<ul style="list-style-type: none">▪ ดำเนินการต่อเนื่องให้มีการประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 เม.ย. 62 ประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 <p>(ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงครบถ้วน)</p>

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
2. การไม่สามารถย้าย ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหม่ ก่อนสัญญาเช่าพื้นที่ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ จะสิ้นสุด	<ul style="list-style-type: none">▪ จัดทำแผนสำรองในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ก่อนสำนักงานใหม่แล้วเสร็จ และชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงาน▪ จัดทำแผนการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในแต่ละฝ่ายไปยังอาคารที่ทำการใหม่	<ul style="list-style-type: none">▪ 14 - 17 มี.ค. 62 ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานแล้วเสร็จ▪ 18 มี.ค. 62 เริ่มปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ <p>(ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงครบถ้วน)</p>

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3. การปรับตัวรับมือภัย ด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	<ul style="list-style-type: none">▪ การประเมินช่องโหว่และภัยคุกคามด้านสารสนเทศของหน่วยงาน▪ จัดทำมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์▪ ทบทวนระบบการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">▪ 19 เม.ย. 62 ลงนามสัญญาจ้างดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงานสำคัญของ สสน. โดยทำการประเมินความเสี่ยงของระบบที่ให้บริการภายนอก ระบบงานภายใน ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ภายใน สสน. เพื่อประเมินหาช่องโหว่เพื่อแก้ไขและจัดทำรายงานความเสี่ยง ปัจจุบันดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่แล้วเสร็จ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
4.การบริหารโครงการเงิน นอกประมาณ	<ul style="list-style-type: none">▪ จัดทำเกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการ	<ul style="list-style-type: none">▪ มี.ย. 62 จัดทำ “(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของ สกابินฯ” แล้วเสร็จ และประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาร่วมกันแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 มี.ย. 62▪ ส.ค. 62 กำหนดประชุมครั้งต่อไป เพื่อสรุปรายละเอียดการคิด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน/โครงการ ก่อนนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สสน.